

NIEUWSBRIEF

Herbouw "De Puurveense Molen"

Stichting De Puurveense Molen • Nieuwsbrief 3 • September 2015

Tijd voor een derde nieuwsbrief om daardoor opnieuw informatie te verspreiden over de voortgang van de restauratie en herbouw van De Puurveense Molen.

WERKZAAMHEDEN

Het metselwerk is in de eerste bouwvak-vakantieweek afgerond. Het zijn drie verdiepingen waar in totaal ongeveer 100.000 stenen in verwerkt zijn (met dank aan Van de Pol Bouwmaterialen). Het metselwerk vond plaats met een speciaal voor dit werk samengestelde cement-mortel. Het voegen is gelijktijdig met het metselwerk met dezelfde cement gedaan. Op ongeveer 3,5 meter hoogte is er een "kraag" in het metselwerk aangebracht wat de hogere onderbouw sierlijker maakt. Let ook op de 8 consoles op de hoeken om de stellingschoren te ondersteunen (werk van mallenmaker Van Ee en Ansink decoratiebeton). Op de begane grond zijn 4 ramen ingemetseld. Twee hiervan komen uit de oude Puurveense molen (geschonken door H. Brons) en twee zijn er nauwkeurig nagemaakt (Welietech). De zolders in de onderbouw bestaan uit indrukwekkend zware eiken balken (35 x 35cm) met daar tussen regels (in molentermen "kinderbinten") van lariks.

Tijdens de vakantie periode en de weken daarna leek het werk wel stil te liggen! Dat was gelukkig niet het geval. Direct na de vakantie is in de werkplaats van molenmaker Berkhof in Zwartebroek het restauratiewerk voortgezet. Wat nu naast de molen overeind staat wordt "het achtkant" genoemd. Dit is de constructie van het deel wat bovenop de stenen onderbouw komt. Doordat een aantal eiken balken met kunsthars versterkt en "aangeheeld" zijn, is deze constructie genoeg geheel in oorspronkelijke staat zoals deze tot augustus 1992 in Winterswijk stond.

Bovenop het achtkant komt nog de kap waarin de molenas ligt. De molenkap is in de werkplaats van Berkhof opgeknapt en ook voorzien van enkele nieuwe zware balken. De kap wordt binnenkort ook naar Kootwijkerbroek gebracht. Het is de bedoeling dat het rietdekken van het achtkant en de kap naast de stenen onderbouw plaats vindt. Ook zal de stelling(omloop) naast de molen in elkaar gezet worden.

NB: HIERBIJ ZIJN VRIJWILLIGE TIMMERLIEDEN NOG WELKOM; HEBT U TIJD: MELD U AAN BIJ AB JANSEN 0626563769.

PLANNING

In de vorige nieuwsbrief is de planning wat te rooskleurig vermeld. Voorzichtig is de planning nu: begin oktober aanvang rietdekkerswerk, begin november stelling + achtkant + kap op de stenen onderbouw hysen, november-december binnenwerk en afwerking. Eind december is –met name ook als voorwaarde van onze belangrijkste subsidiegever Provincie Gelderland- de planning “molen gereed”.

ACTIVITEITEN

Op 30 mei was het “Kootwijkerbroek open”, de open-bedrijven dag. Uit de grote belangstelling op die dag kunnen we afleiden dat de herbouw door velen gewaardeerd wordt. Op 19 augustus stond Kootwijkerbroek centraal in het programma “zomer in Gelderland”. Tijdens deze dag is de Puurveense molen bijzonder positief in de belangstelling geweest (met dank aan “het team” dat hiervoor gezorgd heeft!).


FONDSWERVING

Inmiddels hebben veel sponsors bijgedragen aan het project van restauratie en herbouw. Sponsors die een bijdrage, hetzij in de vorm van materialen of kortingen of geldsbedragen van € 1.000 of meer doen, vermelden wij ook in één van onze nieuwsbrieven. Hierbij een

eerste overzicht van een 10-tal sponsors die wij op deze manier in het zonnetje willen zetten:

- De Bunte Vastgoed Oost BV te Ede
- Van de Pol Bouwmaterialen te Kootwijkerbroek
- XXL Beton te Kootwijkerbroek
- Emte van 't Goor te Kootwijkerbroek
- VVM verreikerverhuur/AVM asbestverwijdering te Kootwijkerbroek
- FTV constructeurs te Voorthuizen
- Van de Haar Bronbemaling te Kootwijkerbroek
- Topwind BV te Kootwijkerbroek
- Winkeliersvereniging Kootwijkerbroek
- Babypark-molen de Zwaluw te Kesteren

We hebben dus al behoorlijk wat sponsoring ontvangen. Ook hebben we recent een subsidie-toezegging van Ver. De Hollandse Molen gekregen van € 54.500,-. De vereniging De Hollandse molen heeft € 50.000,- toegekend uit het budget van de bank-giro loterij en € 4.500,- uit het budget van de Gravin van Bylandt stichting. Maar... de financiering is nog niet rond met de toegezegde middelen. Wel kunnen we een beroep doen op een lening van het “Nationaal Restauratiefonds”. Van die lening maken we liefst zo min mogelijk gebruik. We zijn dus nog op zoek naar meerdere sponsors. Op de website is te zien welke onderdelen er gesponsord zijn, en welke er nog “vrij” zijn. Aarzel niet langer: stuur een mail als u – al dan niet in combinatie met een molenonderdeel het project wilt steunen door middel van sponsoring. Ook particulieren worden hierbij opgeroepen een bijdrage te leveren. Dit kan o.a. door “stenen kopen”. Kijk op de website hoe dit gaat en let op de lijst van degenen die u al voorgingen.



STEUN DE MOLEN!

STEUNT U DE PUURVEENSE MOLEN?

Wilt u de Puurveense Molen ondersteunen met een gift? Het rekeningnummer is:

NL50 RABO 0385 500.823

WWW.PUURVEENSEMOLEN.NL